CRONOGRAMA DEL PROYECTO





SEMANA	ACTIVIDADES	DETALLES	ESTADO	OBSERVACIONES	T1 OCTUBRE	T2 NOVIEMBRE
					4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	Definición y	Añadir al cliente a las plataformas Diseñar el Wireframe				
1	planificación del	- Propuesta del Boceto				
	proyecto	DAILY SCRUM				
		- Front end inicio de desarrollo				
		SPRINT I - Continuidad del desarrollo, aplicación de				
2	Inicio de Desarrollo	correcciones sugeridas, etc				
		- DB: estudio/diseño del tipo a implementar				
		DAILY SCRUM				
3	Desarrollo I	SPRINT II - Continuidad del desarrollo, correciones				
		- Back end desarrollo	EN PROCESO			
		DAILY SCRUM				
		INCREMENTO				
	Desarrollo II	 Continuidad del desarrollo, aplicación de correcciones sugeridas, etc 	Entrega	ado con vista del Front end listas en conjunto en la db y a su vez el back end en proceso.		
		DAILY SCRUM		,		
		SPRINT III				
		- Continuidad del desarrollo, aplicación de				
5	Cierre del proyecto	correcciones sugeridas, etc				
		DAILY SCRUM				
		SPRINT IV				
		ENTREGA	CONTE	ENIDO DE ENTREGA		
ENTREGAS		- Wireframe	- Link, pdf con la	información correspondiente		
		- Front end		la información indicada.		
		- Base de datos - Back end	- Repositorio con	la información indicada. la información indicada.		
		- Back end	- Repositorio con	la illiornacion illuicada.		